2021

1 juli
Opleveren RES 1.0
Regio's dienen vastgestelde RES 1.0 in en werken stapsgewijs toe naar realisatie van de RES

juli 2021
Presentatie Fit-for-55 pakket door EC

Q4 2021
Uitvoeringsplan gereed
Door de regio's

Q4 2021/Q1 2022
Kaders uitvoering RES en RES 2.0
Door volksvertegenwoordigers

december 2021
Monitor RES 1.0
Door PBL

2022

31 december
Transitievisies warmte gereed
Elke gemeente heeft een vastgestelde transitievisie warmte

2022
Integrale netimpactanalyse
Door netbeheerders

1 januari
Investeringsplannen
Door netbeheerders

16 maart
Gemeenteraads-verkiezingen

1 juli
Foto NPRES
NPRES voert gesprekken met regio en regio vult quickscan in. PBL gebruikt dit voor monitoring

1 juli
Omgevingswet in werking

Q4 2022
Voortgangsmonitor
Door PBL

2023

15 maart
Provinciale statenverkiezingen en waterschapsverkiezingen

1 juli
Opleveren RES 2.0
Regio's dienen vastgestelde RES 2.0 in.
Tussentijds ijkmoment

2025

2025
Vergunningen afgegeven

2030