	Besluitvorming werkgroepen ‘kansen en knelpunten’

	Netimpact

	Omschrijving van de strategische keuze(s)

	De schaarste in netcapaciteit neemt toe en remt onze ambitie om nog vele wind- en zonneparken te realiseren. Bij keuze voor wind en zon wordt niet altijd rekening gehouden met systeemefficiëntie. Daarbij komt dat de doorlooptijd voor de ontwikkeling van deze projecten veel korter is dan die voor uitbreidingen van netcapaciteit. Het gevolg hiervan is dat de ambities in bepaalde gevallen niet uitvoerbaar zijn, dat regio’s hernieuwbare energieprojecten willen realiseren maar dat dit simpelweg niet mogelijk is. Dat brengt niet alleen de doelstelling in gevaar van 35 TWh in 2030, maar is ook funest voor betrokkenheid van inwoners, ondernemers, netbeheerders en overheden die zich er hard voor hebben gemaakt. Het is van belang om bij keuzes in de RES’en systeemefficiëntie slimmer mee te nemen door versterking van de programmering in de regio (gedeeld inzicht, prioritering en fasering én verankering van de resultaten daarvan) om duurzame opweklocaties beter af te stemmen op de netcapaciteit op basis van een integrale en publieke afweging. 

Deze programmering moet op drie schaalniveaus plaatsvinden: lokaal, regionaal en nationaal. Deze programmering moet integraal zijn (gebouwde omgeving, mobiliteit, landbouw en industrie) en in het publieke domein worden afgewogen en verankerd. Het is van belang om helderheid te scheppen over de gewenste rolverdeling en rolinvulling bij keuzes in integrale prioritering en fasering van initiatieven. Tot slot vraagt de schaarste in netcapaciteit om vol in te zetten op technologische mogelijkheden om bestaande en nieuwe netcapaciteit beter te benutten en om de juiste financiële en juridische prikkels om hiertoe te komen.


	Prioritering en fasering

	NP RES stelt voor om, op basis van het advies van de werkgroep, op korte termijn de volgende stappen te zetten:

Door het OGB (departementen en koepels) en netbeheerders
1. Versterk de sturing op programmering in de regio gericht op integrale ruimtelijke afweging en werk hierbij uit hoe de rolverdeling tussen Rijk, provincie gemeenten en netbeheerders eruit ziet. Ontwikkel een kader voor programmeren om te komen tot het prioriteren en faseren van initiatieven in relatie met netcapaciteit en houdt dit bij in een monitor. Hiermee sturen regio’s aan de voorkant op de voorkeur welke projecten wanneer uitgevoerd worden. Hier kan de IPO taskforce regionale energie infrastructuur (REIS) een coördinerende rol in spelen en moet aansluiten bij het ontwerptraject van het Programma Energie Systeem (PES). Zorg er tegelijkertijd voor dat ook afstemming georganiseerd is tussen het regionale en het landelijke niveau waardoor samenhang tussen de schaalniveau’s ontstaat.
2. Zet in op een betere benutting van de bestaande en nieuwe energie infrastructuur: innoveer en bouw voort op de technologische ontwikkelingen die al in gang worden gezet om de bestaande en straks ook nieuwe netinfrastructuur beter te kunnen gaan benutten. Zoals aanwijzen van ‘regionale’ energy-hubs, een drempelwaarde voor de capaciteitsfactor, inzet diverse flexopties en maak ze inzichtelijk in een ‘regionale flexmonitor’, cable pooling en mogelijkheden vormgeving van PPS bij gedeelde aansluitingen.

Door NP RES
1. NP RES onderzoekt momenteel de haalbaarheid van een ‘stimuleringsfonds’ voor concrete pilot/koploperprojecten die landelijke voorbeeldwerking kunnen hebben. 
2. Daarnaast wordt een mogelijk op te richten kennis- en informatieplatform door NPRES in samenwerking met NBNL en opdrachtgevers verder verkend. Daar waar mogelijk wordt aangehaakt bij bestaande of in ontwikkeling zijnde initiatieven, zoals de portfolio strategie die onder het Bestuurlijk Overleg Duurzaam Aansluiten (BODA wordt vormgegeven. Hiermee wordt invulling gegeven aan de reeds genomen besluit: Vergroot gedeeld inzicht van partners door versterking gezamenlijke kennis- en informatiebasis. 
3. In de handreiking 2.0 wordt het werkproces van programmeren met betrokken partijen verder uitgewerkt. 

Door de regio’s
1. Versterk sturing op integrale prioritering en fasering van initiatieven in relatie met netcapaciteit op basis van gedeelde uitgangspunten, een concreet stappenplan en keuzes over de wijze van tijdige verankering. Door regionale programmering vindt een sterkere sturing op duurzame energie-initiatieven plaats om in een situatie van schaarste aan transportcapaciteit de opgave voor duurzame energie te kunnen realiseren. Eerste stappen hierin zijn het instellen van ‘programmeringsoverleggen’ in elke RES-regio met afspraken daarin over hoe de prioritering en fasering op lokaal en regionaal schaalniveau plaatsvindt (op weg naar RES 2.0) en hoe de resultaten daarvan zullen worden verankerd.


	Reeds genomen besluiten

	
· Onderzoek hoe sturing op integrale prioritering en fasering initiatieven eruit kan zien: elementen van programmering (definities, uitgangspunten, stappenplan en opties voor verankering) toepassen - uitwerking en borging richting RES 2.0.
· Benut de mogelijkheden van open tendering en gebruik mogelijkheden voor snellere vergunningverlenging: 1) werk eerste uitwerking van aanpak voor open tendering verder uit in factsheet, 2) neem de mogelijkheid van open tenders mee in uitwerking en borging richting RES 2.0 en 3) breng eventuele extra mogelijkheden voor versnelling vergunningverlening in kaart.
· Onderzoek mogelijkheden combinaties van projecten op één aansluiting.
· Vergroot gedeeld inzicht van partners door versterking gezamenlijke kennis- en informatiebasis ten behoeve van de programmering: Ontwikkel en gebruik ‘Simulatietool’.
· [bookmark: _Hlk64480463]Vergroot gedeeld inzicht van partners door versterking gezamenlijke kennis- en informatiebasis ten behoeve van de programmering: 1) check de informatiebehoefte, neem een compleet overzicht op in Handreiking 2.0 en 2) ontwikkel template voor MKBA.
· Onderzoek drie stimuleringsrichtingen voor zelfverbruik / ‘peakshaving’.


	Ambassadeurs vanuit het opdrachtgevend beraad

	NP RES stelt voor de coördinatie van de adviezen netimpact bij Sandor Gaastra – EZK (Rijk), Jop Fackeldey – IPO (decentrale overheden) en Daan Schut – Netbeheerders neer te leggen.



